



# COMUNE DI ZAGAROLO

- UFFICIO TECNICO LL.PP. - VI<sup>a</sup> AREA -

OGGETTO : RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO  
SECONDARIO DI PRIMO GRADO "A. TIBULLO"  
MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL BLOCCO AULE  
SUD

## PROGETTO DEFINITIVO

LOCALITA' : Via Colle dei Frati, 7

Progettista:  
Arch. Erasmo Di Girolamo

R.U.P.:  
Ing. Cesare Rinaldi

**013**

CRONOPROGRAMMA

-

Giugno 2018

Fasi	DESCRIZIONE FASE DI LAVORO	Durata (mesi)	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese				7° mese				8° mese				9° mese				10° mese				11° mese				12° mese			
1	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE																																																	
1.1	Realizzazione impianto elettrico e messa a terra di cantiere																																																	
1.2	Realizzazione dei ponteggi di cantiere																																																	
2	OPERE DI DEMOLIZIONE																																																	
2.1	Demolizioni dei manufatti esistenti																																																	
2.2	Scavi e movimenti terra																																																	
3	OPERE DI STRUTTURALI																																																	
3.1	Opere in C.A. di fondazione																																																	
3.2	Murature in C.A. gettato in opera piano interrato																																																	
3.5	Solaio interpiano in C.A. gettato in opera																																																	
3.6	Murature strutturali in X-LAM																																																	
3.7	Solaio interpiano in X-LAM																																																	
3.8	Solaio di copertura in legno																																																	
3.9	Impermeabilizzazioni																																																	
4	OPERE DI FINITURA INTERNE																																																	
4.1	Opere da lattoniere																																																	
4.2	Finiture in copertura																																																	
4.3	Cappotto esterno																																																	
4.4	Massetti																																																	
4.5	Isolamenti																																																	
4.6	Divisori interni																																																	
4.7	Serramenti esterni ed interni																																																	
4.8	Pavimenti e rivestimenti																																																	
4.9	Tinteggiature																																																	
5	IMPIANTO IDRAULICO																																																	
5.1	Realizzazione dell'impianto idraulico																																																	
6	IMPIANTO ELETTRICO																																																	
6.1	Realizzazione dell'impianto elettrico																																																	
6.2	Realizzazione dell'impianto fotovoltaico																																																	
7	IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE																																																	
7.1	Scavi e movimenti terra																																																	
7.2	Realizzazione dell'impianto smaltimnto delle acque																																																	
8	SMOBILIZZO CANTIERE																																																	

LEGENDA:

- Opere edili
- Opere in legno
- Opere speciali di demolizione
- Opere da lattoniere
- Opere di isolamento termico
- Opere da cartongessista
- Opere da pavimentista
- Opere da serramentista
- Opere da pittore
- Opere da idraulico
- Opere da elettricista