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Cronoprogramma dei Lavori

Fasi DESCRIZIONE FASE DI LAVORO I();::astl? 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese 11° mese 12° mese
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
1.1 |Realizzazione impianto elettrico e messa a terra di cantiere
1.2 |Realizzazione dei ponteggi di cantiere
2 OPERE DI DEMOLIZIONE
2.1 |Demolizioni dei manufatti esistenti
2.2 |Scavi e movimenti terra
3 OPERE DI STRUTTURALI
3.1 |Opere in C.A. di fondazione
3.2 |Murature in C.A. gettato in opera piano interrato
3.5 [Solaio interpiano in C.A. gettato in opera
3.6 [Murature strutturali in X-LAM
3.7 |Solaio interpiano in X-LAM
3.8 |Solaio di copertura in legno
3.9 |Impermeabilizzazioni
4 OPERE DI FINITURA INTERNE
4.1 |Opere da lattoniere
4.2 |Finiture in copertura
4.3 |Cappotto esterno
4.4 |Massetti
4.5 |Isolamenti
4.6 |Divisori interni _
4.7 |Serramenti esterni ed interni
4.8 |Pavimenti e rivestimenti
4.9 |Tinteggiature
5 IMPIANTO IDRAULICO
5.1 |Realizzazione dell'impianto idraulico
6 IMPIANTO ELETTRICO
6.1 |Realizzazione dell'impianto elettrico
6.2 |Realizzazione dell'impianto fotovoltaico
7 IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE
7.1 |Scavi e movimenti terra
7.2 |Realizzazione dell'impianto smaltimnto delle acque
8 SMOBILIZZO CANTIERE
8.1 |Smobilizzo finale
8.1 |Pulizia dell'area
LEGENDA: Opere edili

Opere in legno

Opere speciali di demolizione
Opere da lattoniere

Opere di isolamento termico
Opere da cartongessista
Opere da pavimentista
Opere da serramentista
Opere da pittore

Opere da idraulico

Opere da elettricista
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