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Cronoprogramma dei Lavori

Fasi DESCRIZIONE FASE DI LAVORO Durata 
(mesi)

1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
1.1 Realizzazione impianto elettrico e messa a terra di cantiere
1.2 Realizzazione dei ponteggi di cantiere
2 OPERE DI DEMOLIZIONE

2.1 Demolizioni dei manufatti esistenti
2.2 Scavi e movimenti terra
3 OPERE DI STRUTTURALI

3.1 Opere in C.A. di fondazione
3.2 Murature in C.A. gettato in opera piano interrato
3.5 Solaio interpiano in C.A. gettato in opera
3.6 Murature strutturali in X-LAM
3.7 Solaio interpiano in X-LAM
3.8 Solaio di copertura in legno
3.9 Impermeabilizzazioni
4 OPERE DI FINITURA INTERNE

4.1 Opere da lattoniere
4.2 Finiture in copertura
4.3 Cappotto esterno
4.4 Massetti
4.5 Isolamenti
4.6 Divisori interni
4.7 Serramenti esterni ed interni
4.8 Pavimenti e rivestimenti
4.9 Tinteggiature
5 IMPIANTO IDRAULICO

5.1 Realizzazione dell'impianto idraulico
6 IMPIANTO ELETTRICO

6.1 Realizzazione dell'impianto elettrico
6.2 Realizzazione dell'impianto fotovoltaico 
7 IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE

7.1 Scavi e movimenti terra
7.2 Realizzazione dell'impianto smaltimnto delle acque
8 SMOBILIZZO CANTIERE

8.1 Smobilizzo finale
8.1 Pulizia dell'area

LEGENDA:   Opere edili
  Opere in legno
  Opere speciali di demolizione
  Opere da lattoniere
  Opere di isolamento termico
  Opere da cartongessista
  Opere da pavimentista
  Opere da serramentista
  Opere da pittore
  Opere da idraulico
  Opere da elettricista
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