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1 PREMESSA

Il presente documento & parte integrante del progetto definitivo di Riqualificazione edilizia
dell'lstituto secondario di primo grado “A. Tibllo” mediante sostituzione del blocco aule sud ed
integra le prime indicazioni in merito alla sicurezza riportate nel progetto di fattibilita tecnico
economica.
Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) riguardano principalmente:

e |l metodo di redazione;

e Gli argomenti da trattare;
Sono inoltre riportate le prime indicazioni sulla redazione del Fascicolo dell’opera per la
manutenzione delle opere previste in progetto.
L'art. 18 del d.P.R. n. 554 del 21/12/1999 dispone che gia in fase di redazione del "Progetto
preliminare" vengano date le "Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento" (pit brevemente in appresso denominato PSC). Nel rispetto
dell'art. 100 del DLgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai
PSC, si ritiene innanzitutto che i lavori in oggetto rientrino negli obblighi riepilogati nello schema
che segue e che si propone venga applicato nell'iter di progettazione e di esecuzione dell'Opera
nel quale sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di piu Imprese.
Per quanto riguarda I'applicazione del DLgs 81/2008 e s.m.i., dovranno essere individuate, in
sede di progettazione definitiva ed esecutiva relativamente alle materie di sicurezza, le figure
del committente, del responsabile dei lavori, del coordinatore della progettazione e del
coordinatore dei lavori.
Successivamente nella fase di progettazione esecutiva di ogni lotto funzionale, tali indicazioni e
disposizioni dovranno essere approfondite, anche con la redazione di specifici elaborati, fino
alla stesura finale del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Fascicolo dell'opera cosi
come previsto dalla vigente normativa. Si dovra prevedere anche una stretta collaborazione tra
il RUP, il coordinatore per la sicurezza ed il committente in modo che il cantiere non debba
subire ritardi dovuti a interferenze con lavori non compresi nell'appalto in oggetto. Come
esempio si dovra considerare che per tutta la durata dei lavori, non potranno essere occupati gli
spazi antistanti gli accessi al cantiere, anche se momentaneamente, e non dovranno essere
ostacolati i passaggi interni di mezzi dell'impresa da parte dei non addetti ai lavori. Il cantiere
non dovra in alcun modo interferire, rallentare o bloccare la viabilita pubblica e privata.
L'area di cantiere sara delimitata da una recinzione che circondera il perimetro esterno dell'area

di intervento, all'interno della quale dovranno essere allestite le baracche destinate ai vari




servizi igienico-assistenziali per maestranze e gli uffici di cantiere, nonché le aree di deposito
dei materiali.

Tutti i materiali di scavo, di risulta o di imballaggio dovranno essere confinati e trasportati nelle
apposite discariche non appena possibile.

L'ordine delle fasi lavorative riguardera essenzialmente scavi e rimozione materiale di scavo,
demolizione e rimozione di materiali di risulta opere esistenti, realizzazione delle opere murarie,
posa degli impianti elettrici, termici ed idraulici, realizzazione aree verdi e recinzione, per poi
concludere con la realizzazione delle finiture quali la posa dei rivestimenti e tinteggiature. Tali
fasi si ripeteranno per ogni singola area/zona di lavoro.

Per gli scavi e movimentazione terreno, saranno utilizzati omologati tipo scavatori, bulldozer e
camion per il trasporto del terreno, per il trasporto ed il sollevamento dei materiali e delle
forniture nonché per le lavorazioni sara utilizzata una gru a braccio omologata. Internamente
all'area potranno essere utilizzati mezzi di movimentazione tipo transpallet, carrelli elevatori o
altri mezzi di movimentazione merci.

| lavori nell’area potranno iniziare solo dopo aver montato la recinzione che delimita I'area di
cantiere e dopo aver affisso tutta la cartellonistica di cantiere.

Qualora attorno o all'interno dell'area oggetto di intervento ci fossero linee elettriche aeree, si
dovra procedere alla rimozione o protezione da parte di personale dell'ente gestore.
Considerato I'ambito in cui si svolgono le lavorazioni, particolare attenzione dovra essere posta
nell'utilizzo delle attrezzature affinché si venga a ridurre al minimo la propagazione dei rumori,
in particolare durante le opere di scavo e demolizione.

Grande attenzione dovra essere posta affinché le operazioni di realizzazione non rechino danno

agli edifici confinanti e alle strade esistenti.
2 METODOLOGIA

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) deve essere redatto ai sensi dell'art.100, comma 1,
del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e secondo i contenuti specificati nell’allegato XV.
Il PSC si dovra comporre delle seguenti sezioni principali:
¢ Anagrafica di cantiere;
e Analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi
rilevati;
e Organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:
1) Relazione sulle prescrizioni organizzative;
2) Lay-out di cantiere;

e Coordinamento dei lavori, tramite:




1) Pianificazione dei lavori mediante cronoprogramma (diagramma di GANTT)
2) Prescrizioni sul coordinamento dei lavori;
3) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi e relative prescrizioni di
sicurezza per ogni fase lavorativa;
e Stima dei costi della sicurezza;

o Allegati

L'impresa appaltatrice o capo gruppo dovra consegnare copia del PSC alle altre imprese
esecutrici, prima dell'inizio dei rispettivi lavori. Entro dieci giorni dall'inizio dei lavori deve essere
presa visione da parte dei Rappresentanti dei lavoratori delle imprese esecutrici.

Sono ammesse integrazioni al PSC da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici, da
formulare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, I'accettazione delle quali non puo in alcun
modo comportare modifiche economiche ai patti contrattuali.

La violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi alle prescrizioni contenute nel
PSC costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere
o di risoluzione del contratto.

Le imprese esecutrici, prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, devono presentare il proprio
Piano Operativo di Sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, al
Coordinatore per I'esecuzione. Non possono eseguire i rispettivi lavori se prima non é avvenuta
I'approvazione formale del POS da parte del Coordinatore per I'esecuzione.

E fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di cooperare da parte dei Datori di lavoro
delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai fini
della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. Spetta al Coordinatore per
I'esecuzione organizzare tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi
la cooperazione e il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione. Il
Coordinatore per l'esecuzione, periodicamente ed ogni qualvolta le condizioni del lavoro lo
rendono necessario, provvede a comunicare al Committente o al Responsabile dei lavori, se
designato, lo stato d'andamento dei lavori, in relazione all'applicazione delle norme riportate nel

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle prescrizioni contenute nel PSC.

3 ANAGRAFICA DI CANTIERE

Ai sensi del punto 2.1.2 lettere a) e b) dellAllegato XV, D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in questa
sezione si provvedera ad identificare I'opera mediante l'indirizzo di cantiere, una descrizione
sintetica dell'opera in relazione al sito e al contesto in cui si trova con particolare riferimento alle

scelte progettuali adottate. Andranno identificati tutti i soggetti coinvolti: Committente,




Progettisti, Direttore dei Lavori, RUP, Coordinatore per la sicurezza in progettazione e
Coordinatore per la sicurezza in esecuzione dell’opera, datori di lavoro delle Imprese Esecutrici

e Lavoratori autonomi.

4 CARATTERISTICHE DEL SITO E DEL CONTESTO

In questo capitolo andranno considerate le situazioni di pericolosita relative sia alle
caratteristiche dell'area in cui verra installato il cantiere, sia al contesto dove questo andra a
collocarsi.

Secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. tale valutazione, riferita almeno agli
elementi di cui all'Allegato Il, dovra riguardare i seguenti aspetti:

e Caratteristiche dellarea di cantiere, dove andranno indicati i rischi e le misure
preventive, legati alla specifica condizione dell'area del cantiere, con particolare
riferimento alle condizioni geomorfologiche del terreno, all’eventuale presenza di
sottoservizi, ecc. [D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, Punto 2.1.2, lett. c) e d)]

e Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i
rischi e le misure preventive, con particolare riferimento ad esempio alla presenza di un
altro cantiere, di viabilita ad elevata percorrenza, ecc.; [D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato
XV, Punto 2.1.2, lett. ¢) e d)]

e Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno
essere valutati i rischi, e le misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si
svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante, con particolare riferimento ad
esempio alla produzione di rumori, poveri, rischi legati alla caduta di materiali dall’alto,
ecc; [D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, Punto 2.1.2, lett. c) e d)]

e Descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio ad una specifica
relazione ove gia redatta; [D.Lgs 81 /2008, Allegato XV, Punto 2.1.4].

5 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

In questa sezione dovranno essere considerate le situazioni di pericolosita e le necessarie
misure preventive, relative all'organizzazione del cantiere; inoltre dovra essere specificata la
segnaletica che dovra essere posizionata.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,, Allegato XV, Punto 2.2.2, tali valutazioni dovranno
riguardare, in riferimento alla particolare tipologia del cantiere, almeno i seguenti aspetti:

1) Le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

2) | servizi igienico-assistenziali;




3) La viabilita principale di cantiere;

4) Gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricitd, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;

5) Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

6) Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102;

7) Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c);

8) Le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

9) La dislocazione degli impianti di cantiere;

10) La dislocazione delle zone di carico e scarico;

11)Le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

12) Le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
6 COORDINAMENTO GENERALE PSC

In questo capitolo dovranno essere considerate le misure da adottare e relative al
Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi, al Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al
Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le Imprese ed il Coordinamento delle situazioni di

emergenza.

Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi:

Si dovranno indicare le prescrizioni operative con particolare riferimento alle interferenze delle
lavorazioni, in conformita al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, Punti 2.3.1, 2.3.2 € 2.3.3;
[D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, Punto 2.1.2, lettera e)]

Coordinamento utilizzo parti comuni:

Dovranno essere indicate le misure di coordinamento relative all'uso comune, da parte di piu
imprese e/o lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, in conformita al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, Punti 2.3.4 e 2.3.5;
[D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, Punto 2.1.2, lettera f)]

Modalita di cooperazione fra le imprese:

Dovranno essere indicate le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonché della reciproca informazione fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.
[D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, Punto 2.1.2, lettera g)]

Organizzazione delle emergenze:




Si dovra esplicitare I'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze & di tipo
comune, nonché nel caso di cui agli art. 94, comma 4.

[D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, Punto 2.1.2, lettera h)]

Cronoprogramma:

In cui dovra essere esplicitata la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando
la complessita dell’opera lo richiesta, delle sotto-fasi di lavoro, nonché I'entita presunta del
cantiere espressa in uomini-giorno;

[D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, Punto 2.1.2, lettera i)]

7 ALLEGATIDEL PSC

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il PSC dovra contenere i seguenti documenti:

e Planimetrie di cantiere [D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, Punto 2.1.4];

e Valutazione del rumore [D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, Punto 2.2.3, Lettera I)];
e Stima dei costi della sicurezza [D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, Punto 4.1];

e Fascicolo dell’'opera [D.Lgs. 81/2008, art. 91];

8 DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Ai sensi della vigente normativa le Imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso
gli uffici di cantiere la seguente documentazione:
1) Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata
all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, comma 1 D.Lgs. n.
81/08 e s.m.i.);
2) Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
3) Fascicolo dell'Opera;
4) Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli
eventuali relativi aggiornamenti;
5) Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attivita, concessione
edilizia);
6) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per
ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
7) Certificazione attestante la regolarita contributiva (I.LN.P.S., I.N.A.l.L., Cassa Edile) per

ciascuna delle imprese operanti in cantiere, ovvero DURC




8) Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

9) Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

10) Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

11)Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in
materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del
fuoco, ecc.);

12)Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

13) Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

14) Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente
documentazione:

1) Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

2) Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

3) Segnalazione all'esercente I'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle
linee elettriche stesse.

4) Denuncia di installazione all'l.S.P.E.S.L. nel caso di portata superiore a 200 kg, con
dichiarazione di conformita marchio CE;

5) Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di
portata superiore a 200 kg;

6) Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di
sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

7) Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200
kg, completi di verbali di verifica periodica;

8) Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per limbracatura e dei ganci
metallici riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti (DPR
547/55 art. 179);

9) Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;

10) Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

11) Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

12) Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

13) Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

14) Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica
del fabbricante per i ponteggi metallici fissi;

15)Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi

metallici fissi;
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16) Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto piu di 20 m o non realizzato secondo
lo schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale;
17) Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
18) Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
19) Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata,
prima della messa in esercizio;
20)Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche,
effettuata dalla ditta abilitata;
21)Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
22)Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " dell'impianto
di protezione dalle scariche atmosferiche.
In cantiere dovranno altresi esser messi in evidenza i numeri utili per le emergenze, ad
esempio:
e Carabinieri;
e Polizia;
e Pronto soccorso;

e Vigili del fuoco;

9 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

L’area interessata € posta a sud del Comune di Zagarolo, in Via Colle dei Frati n. 7.

Figura 1: foto aerea, cerchiato in rosso I'edificio in oggetto
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L’edificio scolastico in oggetto attualmente ospita sia la Scuola Media “A. Tibullo” che il Liceo
Scientifico “P. Borsellino e G. Falcone” ed appare come il risultato del’aggregazione di 6 distinti
blocchi, costruiti a partire dagli anni ‘60 e tra loro strutturalmente separati per mezzo di giunti.

La porzione di edificio occupata dalla scuola media “A. Tibullo” si sviluppa prevalentemente su
due piani fuori terra, tranne per quanto riguarda i blocchi palestra e spogliatoio che constano
anche di un piano seminterrato, attualmente oggetto di cantiere.

Il presente progetto propone la riqualificazione edilizia con sostituzione del blocco aule sud, al
fine di adeguarlo alle vigenti normative, sia sismiche che igienico-sanitarie e dar una prima
risposta alle criticita riguardanti la mancanza di spazi didattici e la sicurezza degli studenti che
usufruiscono degli autobus scolastici, in quanto I'attuale fermata interferisce con la viabilita di
Via Colle dei Frati.

Al fine di una migliore comprensione di seguito i blocchi verranno cosi denominati:
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Figura 2: prospetto nord-est blocco aule sud

Figura 3: prospetto nord est blocco atrio d’ingresso
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Figura 4: prospetto nord-ovest del blocco aule sud

Figura 5: vista del prospetto sud est del blocco segreteria
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Figura 6: prospetto sud-ovest del blocco palestra e spogliatoi, attualmente oggetto di intervento

10 CARATTERISTICHE PER LA STESURA DEL PSC GIA’ INDIVIDUATE

Si forniscono, di seguito, indicazioni in merito all’organizzazione del cantiere, alle principali fasi

di lavoro ed ai rischi a queste connesse.

L’intervento ¢ stato suddiviso nelle seguenti fasi:

Fase 0: individuazione dei sottoservizi esistenti/interferenze e realizzazione di ponti
di servizio delle utenze ed impianti che dovranno rimanere attivi a servizio della
porzione di edificio esistente non interessata dall’intervento;

Fase 1: attivita di insediamento cantiere e preparazione delle aree operative;

Fase 2: demolizione del blocco aule sud e attivita di pre-scavo;

Fase 3: completamento opere di scavo e realizzazione elevazioni delle strutture del
nuovo volume, esecuzione delle opere di finitura ed impiantistica, collaudi provvisori
e parziali, verifica nuovi impianti;

Fase 4: completamento dei nuovi fabbricati ed inizio della realizzazione delle opere
esterne;

Fase 5: completamento del blocco aule sud, messa in funzione ed inizio delle opere
esterne;

Fase 6: completamento opere esterne, compresa realizzazione del foyer;
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o Fase 6: smobilizzo del cantiere e pulizia delle aree;

L’edificio scolastico dovra rimanere funzionante per tutta la durata delle lavorazioni, creando il
minor disagio possibile all’attivita scolastica e garantendo, in ogni momento, la sicurezza di tutte
le persone che continueranno ad usufruire dell’istituto e dei veicoli che transiteranno lungo Via
Colle dei Frati. Per questo motivo si prevede di suddividere le lavorazioni in due macrofasi
consecutive:

1) Demolizione ricostruzione del blocco aule sud;

2) Realizzazione del foyer e delle opere esterne;
In questo modo sara possibile svolgere le lavorazioni previste senza precludere completamente
I'accesso carrabile alla scuola e I'utilizzo del parcheggio interno.
L’area di cantiere sara limitata al massimo, I'accesso esclusivamente pedonale avverra in
corrispondenza di Via Colle dei Frati. Le baracche di cantiere, la gru ed un esiguo deposito
materiali, verranno organizzati nel cortile esistente ad est del blocco aule sud, qualora le
lavorazioni necessitassero di altre aree, queste verranno di volta in volta temporaneamente
interdette, ponendo sempre particolare attenzione a non interferire con l'attivita didattica.
Da una prima analisi si possono evidenziare i seguenti rischi connessi in funzione delle macro

fasi lavorative:

e Interferenze con la popolazione scolastica;

¢ Interferenze con la viabilita di Via Colle dei Frati;

e Urti e schiacciamenti durante la movimentazione dei materiali;

e Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni, elettrocuzione durante l'utilizzo di utensili
manuali ed elettrici;

o Esposizione a vibrazione e scuotimenti;

e Esposizione al rumore;

¢ Proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.);

e Investimento di persone;

e (Caduta dall’alto di persone e cose;

e Caduta di materiale all'esterno dell'area di cantiere;

¢ Sganciamento del materiale dall’autogru;

e Rischio di ribaltamento mezzi meccanici;

¢ Interferenze e sovrapposizioni con altre lavorazioni;
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Per ogni altra indicazione per la stesura del Piano di sicurezza e coordinamento si dovra far
riferimento al progetto esecutivo. Si rimanda alla visione della planimetria di cantiere allegata al

presente documento.
11 PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO DELL’'OPERA

Secondo quanto prescritto dall'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Fascicolo dell'opera & preso
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sullopera stessa e contiene le
informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
durante i lavori di manutenzione dell'opera. Il Fascicolo & utilizzato per informare le imprese di
manutenzione sulle modalita d'intervento ai fini della sicurezza. Il gestore dell'opera ¢ il soggetto
coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Il Fascicolo accompagna l'opera per tutta la
sua durata di vita. Deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione) e durante il periodo di esercizio dell'opera, in base alle
eventuali modifiche apportate sulla stessa (a cura del Committente).
Il Fascicolo & strutturato in conformita all'allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 ed & suddiviso in tre
capitoli:
CAPITOLO |
Descrizione sintetica dell'opera e indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)
CAPITOLO I
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (schede IlI-1, II-
2ell-3).
Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive
incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive
la cui adozione ¢ richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi
incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. Al fine di definire le misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti
elementi:

a. accessi ai luoghi di lavoro;

b. sicurezza dei luoghi di lavoro;

c. impianti di alimentazione e di scarico;

d

approvvigionamento e movimentazione materiali;
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e. approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

f. igiene sul lavoro;

g. interferenze e protezione dei terzi.
Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le
informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

e utilizzare le stesse in completa sicurezza;

¢ mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli

interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il

Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede lllI-1, 111-2 e 1lI-3).
12 STIMA DEGLI ONERI INERENTI LA SICUREZZA

Sara compito del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, redigere la valutazione
specifica dei costi della sicurezza attenendosi alle indicazioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i., il
quale prevede, per tutta la durata delle lavorazioni previste in fase preliminare, la stima dei

seguenti costi:

o Apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento;

e Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel piano di sicurezza e coordinamento per lavorazioni interferenti;

o Mezzi e servizi di protezione collettiva

e Procedure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e previste per specifici
motivi di sicurezza;

o Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento temporale delle
lavorazioni interferenti;

e Misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o0 a misura, riferita ad elenchi
standard e specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’aera interessata
dall'intervento. Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara
riferimento ad analisi dei costi complete e desunte da indagini di mercato. | costi della sicurezza
cosi individuati, saranno compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del corpo

dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
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Sulla base della tipologia dell’intervento in oggetto e considerando che in questa fase non

emergono rischi di particolare criticita, il costo sommario della sicurezza viene stimato in €
159.582,45 e comprende:

Apprestamenti, servizi e procedure necessari per la sicurezza del cantiere, incluse le
misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti;

Impianti di cantiere;

Attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

Coordinamento degli apprestamenti di uso comune;

Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
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Cronoprogramma dei Lavori

Fasi DESCRIZIONE FASE DI LAVORO I();::astl? 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese 11° mese 12° mese
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
1.1 |Realizzazione impianto elettrico e messa a terra di cantiere
1.2 |Realizzazione dei ponteggi di cantiere
2 OPERE DI DEMOLIZIONE
2.1 |Demolizioni dei manufatti esistenti
2.2 |Scavi e movimenti terra
3 OPERE DI STRUTTURALI
3.1 |Opere in C.A. di fondazione
3.2 |Murature in C.A. gettato in opera piano interrato
3.5 [Solaio interpiano in C.A. gettato in opera
3.6 [Murature strutturali in X-LAM
3.7 |Solaio interpiano in X-LAM
3.8 |Solaio di copertura in legno
3.9 |Impermeabilizzazioni
4 OPERE DI FINITURA INTERNE
4.1 |Opere da lattoniere
4.2 |Finiture in copertura
4.3 |Cappotto esterno
4.4 |Massetti
4.5 |Isolamenti
4.6 |Divisori interni _
4.7 |Serramenti esterni ed interni
4.8 |Pavimenti e rivestimenti
4.9 |Tinteggiature
5 IMPIANTO IDRAULICO
5.1 |Realizzazione dell'impianto idraulico
6 IMPIANTO ELETTRICO
6.1 |Realizzazione dell'impianto elettrico
6.2 |Realizzazione dell'impianto fotovoltaico
7 IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE
7.1 |Scavi e movimenti terra
7.2 |Realizzazione dell'impianto smaltimnto delle acque
8 SMOBILIZZO CANTIERE
8.1 |Smobilizzo finale
8.1 |Pulizia dell'area
LEGENDA: Opere edili
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